

УТВЕРЖДЕНО

Директором МБОУ «СОШ№1 г.Вытегры»

Свешниковой Л.М.

Приказ от 23.03.2022 № 31/1

**План мероприятий
по введению обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования в
МБОУ «СОШ№1 г.Вытегры»**

	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
1.1	Создание рабочей группы по координации работы по введению обновленных ФГОС начального общего к основного общего образования в МБОУ «СОШ№1 г.Вытегры»	март 2022	Свешникова Л.М., директор
1.2	Разработка и утверждение плана мероприятий по введению обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования в МБОУ «СОШ№1 г.Вытегры» в 2022-2023 учебном году	март 2022	Свешникова Л.М., директор, Колышкина М.Я., Фаткина Е.М., зам. директора по УВР
1.3.	Мониторинг готовности ОУ к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования	Апрель-июль 2022 года	Свешникова Л.М., директор, Колышкина М.Я., Фаткина Е.М., зам. директора по УВР
2. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
2.1.	Анализ планов работы районных методических объединений учителей, актуализация планов работы школьных методических объединений учителей в части включения мероприятий, направленных на обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования	Март 2022	Фаткина Е.М., зам. директора по УВР
2.2.	Участие в рабочих семинарах и совещаниях с руководителями, с заместителями руководителей общеобразовательных организаций по вопросам организационно-методического сопровождения введения обновленных ФГОС	по отдельному графику	Свешникова Л.М., директор, Колышкина М.Я., Фаткина Е.М., зам. директора по УВР

	начального общего и основного общего образования		
2.3.	Определение перечня учебников для обеспечения введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования	март 2022	Фаткина Е.М., зам. директора по УВР, Байнина У.В., педагог-библиотекарь
2.4.	Создание и обеспечение деятельности методических площадок по вопросам введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования на базе МБОУ «СОШ№1 г.Вытегры»	март 2022 года, далее постоянно	Фаткина Е.М., зам. директора по УВР
2.5.	Участие в методических мероприятиях для руководящих и педагогических работников МБОУ «СОШ№1 г.Вытегры» в рамках проведения Единых методических дней	по отдельному графику	Свешникова Л.М., директор, Колышкина М.Я., Фаткина Е.М., Патракова Л.И., зам. директора по УВР, педагоги ОУ
2.6.	Проведение анализа готовности ОУ к введению обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования	Май-август 2022 года	Свешникова Л.М., директор, Колышкина М.Я., Фаткина Е.М., Патракова Л.И., зам. директора по УВР
2.7.	Участие в отдельных собеседованиях с руководителями общеобразовательных организаций района по вопросам обеспечения введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования	Май-август 2022 года	Свешникова Л.М., директор
3. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
3.1.	Организация повышения квалификации педагогических работников МБОУ «СОШ №1 г.Вытегры» по вопросам обеспечения введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования на базе АОУ ВО ДПО «ВИРО»	Февраль - июнь 2022	Фаткина Е.М., зам. директора по УВР, педагоги ОУ

3.2.	Организация повышения квалификации руководящих работников МБОУ «СОШ №1 г.Вытегры» по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации», АОУ ВО ДПО «ВИРО»	Март-июнь 2022 года	Фаткина Е.М., зам. директора по УВР
3.3.	Участие в организации и проведении обучающих семинаров для руководящих и педагогических работников на базе созданных методических площадок в ОУ	По отдельному плану	Свешникова Л.М., директор, Кольшкіна М.Я., Фаткина Е.М., Патракова Л.И., зам. директора по УВР
3.4.	Проведение методических мероприятий по организации наставничества в МБОУ «СОШ №1 г.Вытегры» с целью повышения профессионального уровня учителей во вопросам обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования	По отдельному плану	Свешникова Л.М., директор, Кольшкіна М.Я., Фаткина Е.М., Патракова Л.И., зам. директора по УВР
4. Научно - методическое и методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
4.1	Участие в методических семинарах, собеседованиях, индивидуальных консультациях для руководящих и педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования	По отдельному графику	Свешникова Л.М., директор, Кольшкіна М.Я., Фаткина Е.М., Патракова Л.И., зам. директора по УВР, педагоги ОУ
4.2.	Организация введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования по методическим рекомендациям, разработанным АОУ ВО ДПО «ВИРО»	Постоянно	Свешникова Л.М., директор, Кольшкіна М.Я., Фаткина Е.М., Патракова Л.И., зам. директора по УВР
5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			

5.1.	Размещение актуальной информации по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования, по выполнению Плана на сайте МБОУ «СОШ №1 г.Вытегры»	ежемесячно	Свешникова Л.М., директор, Кольшкіна М.Я., Фаткина Е.М., зам. директора по УВР, Исакова О.Н., учитель информатики
5.2.	Размещение информации о ходе введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования на сайте МБОУ «СОШ №1 г.Вытегры»	постоянно	Свешникова Л.М., директор, Кольшкіна М.Я., Фаткина Е.М., зам. директора по УВР, Исакова О.Н., учитель информатики